Anexo 1 - Plano de Trabalho
Linha de Ação 1
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Promover a Governança da RedeAPLmineral de modo a contribuir para a sua sustentabilidade.
	
	
	

	

	PROJETO OU AÇÃO
	Definir a atuação efetiva da rede (serviço, informação, etc.)

	

	META
	Ter a estrutura, a organização e o modelo de atuação definidos até 06/2010

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	CG
	
	MME/SGM, MCT/SETEC/SECIS, IBICT e CETEM

	

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÕES E ATIVIDADES A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Articulação e acompanhamento do posicionamento do GTP/AP (criação do Subgrupo Setorial Mineral - SGSM), bem como da parceria com a SECIS e a ABEMIN
	Enir Mendes
	 01/2010 a 06/2010
	-
	Em execução

	Criar Grupo de Trabalho na CG para tratar da atuação efetiva da Rede
	Elzivir Guerra
	02/2010 a 06/2010
	-
	Em execução


Linha de Ação 2

	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Implementar estratégias e instrumentos que promovam o aperfeiçoamento do modelo de gestão
	
	
	

	

	PROJETO OU AÇÃO
	Implementar propostas de modelo de organização e gestão da Rede que possibilite sua sustentabilidade

	

	META
	Definição do modelo de gestão, governança e sustentabilidade da RedeAPLmineral

	
	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	CG e SE
	
	MME/SGM, MCT/SETEC-CGTS e SECIS/DEARE, Ibict, CETEM, ABEMIN


	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÕES E ATIVIDADES A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Criar e ofertar produtos e serviços de interesse dos APLs com vistas a gerar receitas para a Rede (exemplo: anúncios, consultoria, dentre outros) 


	
	
	
	

	Insumos para detalhamento das ações relacionadas à gestão e a governança no que se refere à natureza jurídica e financiamento da rede: identificar as fontes de captação dos recursos financeiros

	
	
	
	

	Definir a natureza jurídica da Rede

Nesta ação há duas vertentes a ser consideradas, quais sejam a rede com ou sem caráter jurídico. Para cada caso, as ações apresentadas são, de modo geral, complementares (Vide letra a) e b))


	CG
	02/2010 a 10/2010
	-
	Em Execução

	a) RedeAPLmineral sem caráter jurídico.

Ação 1.

Negociar o apoio técnico-financeiro do CT-Mineral/FINEP/CNPq para a continuidade do Projeto da RedeAPLmineral para o quadriênio 2009-2012.

Ação 2.

Obter apoio financeiro e institucional junto às entidades parceiras já envolvidas na RedeAPLmineral,em âmbito federal ou estadual, para desempenhar as responsabilidades e competências fixadas no PDR 2009 -2012.

Ação 3.

Constituir entendimentos entre novos parceiros potenciais para a consecução das atividades da RedeAPLmineral, em termos de custeio da manutenção e do desenvolvimento do seu sistema e Portal, com as despesas sendo rateadas entre os parceiros.

Ação 4.

Constituir Comitê Gestor constituído por instituições colaboradoras e mantenedoras.

Ação 5.

Buscar apoio junto a órgãos e entidades internacionais de cooperação técnica-financeira o apoio para o desenvolvimento da Rede (JICA, UNIDO, CIDA, Brasil-Argélia, MERCOSUL, Espanha, etc.).

Ação 6.

Acompanhar o lançamento e concorrer com propostas nos Editais afins com o setor mineral ou pertinentes às finalidades e objetivos da RedeAPLmineral .
	
	
	
	

	b) RedeAPLmineral com caráter jurídico:

Ação 1.

Constituir Comitê Gestor constituído por instituições colaboradoras e sustentação baseada em serviços on line.

Ação 2.

Adotar mecanismos para a ampliação do valor agregado às informações específicas demandadas pelos APLs de base mineral, fazendo uso de informações e serviços das entidades científico-tecnológicas afins, como forma de obtenção, para os atores envolvidos, de remuneração pelos serviços prestados de forma personalizada.

Ação 3.

Tornar a RedeAPLmineral uma instituição de direito privado sem fins lucrativos (fundação, associação, consórcio – qualificada como OS ou OSCIP), com patrocinadores
;
	
	
	
	


Linha de Ação 3

	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Promover a Governança da RedeAPLmineral de modo a contribuir para a sua sustentabilidade.
	
	
	

	

	PROJETO OU AÇÃO
	Buscar mecanismos de financiamento e captação de recursos para a Rede.

	

	META
	Financiamento para funcionamento e operacionalização da Rede e do seu Plano de Divulgação e Comunicação até 10/2010.

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	CG, CE e SE
	
	MME, MCT, IBICT, MDIC e CETEM

	

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÕES E ATIVIDADES A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Articulação para apoio financeiro do CT Mineral, do MDIC, do MME/SGM e do MCT/SECIS;

Obs. Ver Prodoc e Estal.
	Elzivir Guerra, Margarete Gandini, José Marcos Figueiredo, Enir Mendes e Fernando Souto
	02/2010 a 04/2012
	-
	Em execução

	Elaboração do Projeto de Consolidação da Rede e 
	Carolina Lucena e Carlos Peiter
	05/2010
	R$ 500.000,00
	A ser realizado

	Elaboração do Projeto de Capacitação no acesso de uso da informação
	Carolina Lucena
	05/2010
	R$ 400.000,00
	A ser realizado


Linha de Ação 4
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Promover a Governança da RedeAPLmineral de modo a contribuir para a sua sustentabilidade.
	
	
	

	

	PROJETO OU AÇÃO
	Integrar a RedeAPLmineral e os Núcleos Estaduais do GTPAPL/MDICT visando o alinhamento das ações e atividades pertinentes.

	

	META
	Constituir e implantar o Subgrupo Setorial Mineral - SGSM e Sub-núcleos Estaduais Setoriais Minerais - SNESM.

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇOES ENVOLVIDAS

	CG, SE e GTP APL/Mdic
	
	MME/SGM, MCT/SETEC-CGTS e SECIS/DEARE, MDIC/GTP APL, MI, MMA, APEX, SEBRAE, BNB, BB, CAIXA, DNPM, CPRM, CETEM, CNI (SENAI, IEL), ABC, ANICER, ANFACER, ABRIROCHAS, ABRICOLOR, ANEPAC, SINDUSGESSO, ABRACAL, IBGM, COFEA/CREA, ETC.

	

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÕES E ATIVIDADES A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Propor ao GTPAPL/MDICT a criação de projeto piloto de constituição de um SubGrupo Setorial Mineral - SGSM, integrado com o núcleo estadual do GTPAL/MDIC, que tenha como sistema de informação a RedeAPLmineral.
	CG
	/2009
	-
	Finalizado

	Articular e coordenar a constituição do Subgrupo Setorial Mineral – SGSM junto ao GTP-APL 
	José Marcos Figueiredo, Enir Mendes
	02/2010 a 15/03/10
	-
	Em execução

	Elaborar minuta de Portaria Interministerial.
	CG
	02/2010 a 04l/2010
	-
	Em execução

	Lançar o Subgrupo Setorial Mineral - SGSM no VII Seminário Nacional de APLs de Base Mineral.
	CG e GTP APL/MDIC
	Até 31/08/10
	-
	Em execução

	Promover a constituição Sub-núcleo Setorial Mineral piloto.
	Subgrupo Setorial Mineral
	Até 12/2010
	R$ 25.000,00
	A ser realizado

	Pleitear bolsas de pesquisadores/estagiários para implementar as atividades inerentes aos APLs de Base Mineral nos Núcleos Estaduais de APLs.
	CG
	08/2010 a 12/2010
	
	A ser realizado


Linha de Ação 5

	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Promover a Governança da RedeAPLmineral de modo a contribuir para a sua sustentabilidade.
	
	
	

	

	PROJETO OU AÇÃO
	Formalizar a cooperação entre a RedeAPLmineral e órgãos, instituições, entidades públicas (federal, estadual, municipal) e privadas que apóiam o desenvolvimento sustentável de APLs de Base Mineral

	

	META
	Documento básico, Regimento Interno revisado, Termo de adesão e Colaboração elaborado e novos órgãos e instituições participantes da Rede.

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	SE
	
	MME/SGM, MCT/SETEC-CGTS e SECIS-DEARE, Ibict, CETEM

	

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÕES E ATIVIDADES A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Modificar o regimento interno e documento básico da RedeAPLmineral
	Tássia Arraes
	Até 28/02/2010
	Sem custo
	Em Execução

	Elaborar termo de adesão e cooperação de Instituição 
	Tássia Arraes
	Até 28/02/2010
	Sem custo
	Em Execução

	Avaliar a representatividade da RedeAPLmineral, identificando novos atores e oportunidades de expansão
	CG
	02/2010 a 12/2012
	Sem custo
	A ser Executado

	Buscar novas parcerias e interação da Rede com programas e ações de apoio aos APLs de base mineral
	Enir Mendes
	02/2010 a 10/2010
	R$20.000,00
	A ser Executado

	Revisar o Modelo de Governança integrando as novas parcerias e a nova função da Rede.
	SE
	11/2010 a 12/2010
	Sem custo
	A ser executado


 Linha de Ação 6
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Adequar a estrutura e o funcionamento dos GTs com vistas ao fortalecimento e efetivação do seu papel institucional na RedeAPLmineral
	
	
	


	PROJETO OU AÇÃO
	Elaborar as normas de criação e funcionamento dos GTs de acordo com a estrutura do Subgrupo Setorial Mineral e linhas temáticas transversais.

	

	META
	Ter as normas de criação e funcionamento dos GTs aprovadas e em vigor.

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	SE
	
	Ibict, MME/SGM, MCT/SETEC-CGTS e SECIS/DEARE, ABIPTI, Coordenadores de GTs e CETEM

	

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÕES E ATIVIDADES A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Elaborar a minuta das normas de criação e funcionamento dos GTs com base na nova configuração dos GTs
	José Marcos Figueiredo e Elzivir Guerra
	Até 10/2009
	-
	A ser Executado

	Rever as tecnologias disponíveis para as comunidades e definir a ferramenta apropriada para dar suporte aos GTs
	Márcia Liz e Thiara Carina
	02/2010 a 07/2010
	R$26.000,00

(PRODOC)
	A ser Executado

	Apresentação da nova estrutura no 4° Encontro
	Carol Lucena e Márcia Liz
	08/2010
	-
	A ser Executado


Linha de Ação 7
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Adequar a estrutura e o funcionamento dos GTs com vistas ao fortalecimento e efetivação do seu papel institucional na RedeAPLmineral
	
	
	

	

	PROJETO OU AÇÃO
	Incentivar e apoiar as iniciativas de cada GT visando à organização e realização de encontros e reuniões de trabalho, presenciais e/ou virtuais.

	

	META
	Efetivar a atuação dos GTs.

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	SE
	
	Coordenadores dos GTs, Ibict, MME/SGM, MCT/SETEC-CGTS e SECIS-DEARE, Abipti, CETEM

	

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÕES E ATIVIDADES A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Promover Workshops entre os GTs para troca e integração de informações e resultados.
	GTs, CE e CG
	03/2010 a 10/2012
	R$14.000,00
	A ser Executado

	Apoiar e incentivar a realização de reuniões internas do GT
	CG CE e Coordenadores de GTs
	03/2010 a 10/2012
	R$16.000,00
	A ser Executado


Linha de Ação 8
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Adequar a estrutura e o funcionamento dos GTs com vistas ao fortalecimento e efetivação do seu papel institucional na RedeAPLmineral
	
	
	

	

	PROJETO OU AÇÃO
	Viabilizar condições para que os coordenadores dos GTs possam coletar, editar e divulgar, sob a supervisão do jornalista da Rede, a cada trimestre, matéria sobre as suas respectivas ações, no Informativo APLmineral bem como notícias, eventos e artigos no Portal da Rede (biblioteca, grupo de trabalho, fórum de discussão,etc)

	

	META
	Estimular o envolvimento dos coordenadores dos GTs com relação à transferência de informações através do Portal da Rede.

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	IBICT
	
	Ibict, CETEM e GT de Gestão, Estruituração e desenvolvimento da RedeAPLmineral

	

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÕES E ATIVIDADES A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Pleitear bolsas de pesquisadores/estagiários para implementar as atividades inerentes aos APLs de base mineral nos GTs da RedeAPLmineral
	Carolina Lucena e Carlos Peiter
	10/2009 a 10/2012
	Projeto Ibict
R$50400
	Em execução

	Identificar outras estratégias de sensibilização e captação de pessoas para o desempenho das atividades.
	Claudio Almeida e Carlos Peiter
	10/2009 a 10/2012
	-
	Em execução

	Capacitar os colaboradores no uso das ferramentas do Portal
	Claudio Almeida, Márcia Liz e Muryel Fernandes
	Até 12/2012
	R$
	A ser Executado


Linha de Ação 9
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Adequar a estrutura e o funcionamento dos GTs com vistas ao fortalecimento e efetivação do seu papel institucional na RedeAPLmineral
	
	
	


	PROJETO OU AÇÃO
	Divulgar o Portal como canal de comunicação existente e capacitar os colaboradores para sua utilização

	

	META
	Aprimorar o uso do Portal da Rede como ferramenta de transferência de informação.

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	IBICT
	
	MME/SGM, MCT/SETEC-CGTS e SECIS-DEARE, Ibict, CETEM, GT Estruturação, Gestão e Desenvolvimento da RedeAPLmineral

	

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÃO A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Intensificar a divulgação do Portal inclusive buscando novas formas de divulgação.
	Carolina Lucena 
	02/2010 a 10/2012
	-
	Em execução

	Agrupar os APLs por região e desenvolver oficinas de capacitação junto às governanças.
	Carolina Lucena, Carlos Peiter, Enir Mendes e Tássia Arraes
	02/2010 a 10/2012
	R$ 25.000,00 por ano
	A ser realizada


Linha de Ação 10
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Implementar estratégias e instrumentos que promovam o aperfeiçoamento do modelo de gestão
	
	
	

	

	PROJETO OU AÇÃO
	Formalizar a participação das Instituições e dos membros da Coordenação Geral, Comitê Executivo, Secretaria Executiva e Grupos de trabalho da RedeAPLmineral

	

	META
	Portaria de Interministerial Publicada

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	CG e SE
	
	MME/SGM, MCT/SETEC-CGTS e SECIS-DEARE, MDIC/GTP APL

	

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÃO A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Elaborar minuta de Portaria Interministerial para institucionalização da participação de membros nas unidades de estrutura da RedeAPLmineral
	Enir Mendes e Tássia Arraes
	Até 31/03/2010
	
	Em execução

	Articular junto às instituições integrantes da RedeAPLmineral a indicação e nomeação de representantes para publicação da portaria interministerial
	José Marcos, Elzivir Guerra e Fernando Souto
	03/2010 a 10/2012
	-
	A ser iniciada


Linha de Ação 11
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Implementar estratégias e instrumentos que promovam o aperfeiçoamento do modelo de gestão
	
	
	

	

	PROJETO OU AÇÃO
	Planejar, organizar, promover e realizar eventos próprios.

	

	META
	Eventos de divulgação e capacitação da RedeAPLmineral realizados

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	CG, SE, CE e GTs
	
	MME/SGM, MCT/SETEC-CGTS e SECIS/DEARE, Ibict, CETEM, ABEMIN

	

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÃO A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	SITUAÇÃO

	Elaborar calendário de atividades para os próximos 12 meses.
	Tássia Arraes
	02/2010 a 10/2012
	Sem custo
	Em execução

	Realizar reuniões mensais da Coordenação Geral da RedeAPLmineral na primeira terça-feira de cada mês.
	Elzivir Guerra
	02/2010 a 10/2012
	Sem custo
	Em execução

	Realizar reuniões quadrimestrais do Comitê Executivo da RedeAPLmineral
	Enir Mendes 
	02/2010 a 10/2012
	R$10.000,00 por reunião
	Em execução

	Realizar o 3º Encontro da RedeAPLmineral, no primeiro semestre de 2009, em Brasília;
	CG e SE
	Até 10/2010
	R$ 60.000,00
	Concluído

	Realizar o VI Seminário Nacional de APLs de Base Mineral, no segundo semestre de 2009, no Rio de Janeiro,
	CG e SE
	Até 10/2010
	R$ 90.000,00
	Concluído

	Antecipar as propostas para o VII Seminário Nacional de APLs de Base Mineral e 4º Encontro da RedeAPLmineral a potenciais patrocinadores, até quatro meses antes de cada evento;
	CG, SE e SIC/GO
	Até 30/04/2010
	R$ 150.000,00 por ano.
	Em execução

	Planejar eventos próprios para os anos de 2010 e 2012;
	CG, SE, GTs 
	Até 2011 e até 2012
	R$180.000,00
	A ser executado

	Promover ações antes e durante os eventos visando incrementar a participação do setor empresarial (nos próprios eventos e na Rede em si);
	CG, SE, GTs 
	Até 2011 e até 2012
	R$ 10.000,00 por evento
	A ser executado


Linha de Ação 12
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Implementar estratégias e instrumentos que promovam o aperfeiçoamento do modelo de gestão
	
	
	


	PROJETO OU AÇÃO
	Implementar uma estrutura mínima de gestão da Rede (pessoal, local e infraestrutura)

	

	META
	Garantir a continuidade da atuação da Rede.

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	CG e SE
	
	MME/SGM, MCT/SETEC-CGTS e SECIS/DEARE, Ibict, CETEM, ABEMIN


	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÃO A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Contratação de Gestor e Bolsista para desenvolver a gestão da rede e implementação de infraestrutura mínima de trabalho (telefone, computador, internet, material de escritório, diárias/passagens, serviços de correio e manutenção).
	Carolina Lucena e Carlos Peiter
	Fev/2010 a out/2010
	R$ 241.200,00
	Em execução


Linha de Ação 13
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	
	DIRETRIZ
	Autossustentabilidade

	Implementar estratégias e instrumentos que promovam o aperfeiçoamento do modelo de gestão
	
	
	


	PROJETO OU AÇÃO
	Definir indicadores para a avaliação do desempenho da Rede.

	

	META
	Definir um indicador efetivo para avaliar o desempenho da Rede.

	

	ADMINISTRADOR DO PROJETO
	
	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

	IBICT
	
	IBICT e GT Estruturação, Gestão e Desenvolvimento da Rede


	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	AÇÃO A DESENVOLVER
	RESPONSÁVEL
	PRAZO
	CUSTO
	Situação

	Elaborar proposta de indicadores para avaliar o desempenho da RedeAPLmineral
	Carolina Lucena
	Fev2010 a out/2010
	-
	


� Avaliar a possibilidade de constituição de caráter jurídico para a Rede visando o melhor atendimento às prerrogativas necessárias para a qualificação da Rede como Organização Social - OS, conforme previsto na Lei 9.637/98





